



**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

664011, г. Иркутск, ул. Горького, д.31, к. 325, тел. (3952) 241 615 E-mail: upch@govirk.ru

Исх. № 675
от «18» июня 2013 г.

Губернатору
Иркутской области
С.В.Ерощенко

Уважаемый Сергей Владимирович!

В мае т.г. в сети интернет широко обсуждался сюжет, размещенный 8 мая на Youtube по адресу <http://youtu.be/5h2yhYnsYTQ> под заголовком "Зона равнодушия Богучанской ГЭС. Кладбище Кеуля." Острота обсуждения сюжета была вызвана также тем, что эта информация была размещена накануне Дня Победы, в то время как могилы участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла были в ужасном состоянии.

13 июня с выездом на место я ознакомился с производством работ связанных с переносом кладбища из зоны затопления в пос. Невон Усть-Илимского района.

Информация размещенная в сети интернет полностью подтвердилась.

В соответствии с откорректированным техническим проектом – этап "Водохранилище и охрана окружающей на территории Усть-Илимского района Иркутской области и разделом "Санитарная подготовка. Мероприятия в местах захоронения" указанные работы должны были быть проведены в летний период времени, однако было принято решение о производстве указанных работ в период низких температур в ноябре-декабре 2012 года. Работы проводились в зимний период в спешке без внесения изменений в проектную документацию, что привело к их низкому качеству.

В связи с тем, что могилы на новом месте захоронения засыпались мерзлым грунтом естественно происходит и будет происходить продолжительное время их усадка.

В местах перезахоронения до наступления положительных температур в 2013 году не были произведены противопаводковые мероприятия, реализация которых могла предотвратить массовое затопление захоронений талыми водами.

Дорожные покрытия на территории кладбища выполнены значительно выше отметок секторов захоронения, что не исключает и в дальнейшем их подтопление.

Подавляющее количество могил, расположенных на кладбище в пос. Кеуль, имели ограждения. Проектные решения размещения могил на новом месте не предусматривают установку оградок и их обустройство в соответствии с традициями.

Зачастую перезахоронение произведены без учета родственных связей. Многие надгробные памятники в результате транспортировки пришли в негодность.

К отдельным работам предусмотренным проектом их производители еще не приступили. Так например, работы по озеленению кладбища небыли проведены в благоприятный период времени. Рекультивация территории бывшего кладбища в пос. Кеуль не выполнена. А все работы по переносу кладбища из зоны затопления, в соответствии с графиком, должны быть закончены до 30 июня 2013 года.

Эти и другие недостатки в производстве работ, связанные с переносом кладбища в пос. Невон, вызывают справедливое возмущение граждан.

На основании вышеизложенного считаю необходимым Правительству Иркутской области рассмотреть вопрос о переносе сроков окончания работ связанных с обустройством мест перезахоронение на кладбище в пос. Невон на более поздний срок с условием их качественного исполнения.

С уважением,
